



# **АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА**

**Похвистнево  
Самарской области**

## **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 13.04.2011 № 1030

**О проекте решения Думы городского округа «Об итогах реализации инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа Похвистнево на 2008-2010 годы», утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево от 19.09.2007 №26-175»**

В соответствии со ст. 5 Федерального Закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом городского округа Похвистнево, Администрации городского округа

### **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Одобрить проект решения Думы городского округа Похвистнево «Об итогах реализации инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа Похвистнево на 2008-2010 годы», утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево от 19.09.2007 №26-175».

2. Направить проект муниципального правового акта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, на рассмотрение Думы городского округа Похвистнево.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы городского округа - руководителя Аппарата Администрации М.А. Тарасову.

Глава городского округа

Е.В.Гришякова 21124

В.М. Филипенко



**ДУМА  
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОХВИСТНЕВО  
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ  
ПЯТОГО СОЗЫВА**

**Р Е Ш Е Н И Е**

от «    »            2011 года

№

**Об итогах реализации инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа Похвистнево на 2008-2010 годы», утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево от 19.09.2007 №26-175**

В соответствии со ст. 5 Федерального Закона от 30.12.2004 №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008г №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом городского округа, Администрации городского округа Похвистнево, Дума городского округа Похвистнево

**Р Е Ш И Л А :**

1. Принять к сведению итоги реализации инвестиционной программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа Похвистнево на 2008-2010 годы», утвержденной решением Думы городского округа Похвистнево от 19.09.2007 №26-175 (приложение 1).

Председатель Думы :

**А.С. Шулайкин**

**Итоги реализации инвестиционной программы  
«Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа  
Похвистнево на 2008-2010 годы», утвержденной решением Думы  
городского округа Похвистнево от 19.09.2007 №26-175**

Решением Думы городского округа Похвистнево от 19.09.2007 №26-175 была утверждена инвестиционная программа «Развитие систем водоснабжения и водоотведения городского округа Похвистнево на 2008-2010 годы» сроком реализации 2008 по 2010 годы.

Инвестиционная программа предусматривала 2 направления использования инвестиционных ресурсов:

1) модернизация наиболее изношенных участков водопроводной сети за счет инвестиционной надбавки к тарифу в размере 0,33 руб. за м<sup>3</sup>.

2) модернизация участков канализационных коллекторов с увеличением диаметра трубопровода для обеспечения водоотведения плановой застройки 106-квартирного жилого дома по ул. Бережкова и 40-квартирного жилого дома по ул. Мичурина за счет платы за подключение в размере 18,42 руб./м<sup>3</sup> в год.

В дальнейшем в связи с отсутствием источников финансирования жилых домов решением Думы городского округа Похвистнево от 01.06.2008 №868 было внесено изменение в инвестиционную программу, а именно - исключено финансирование и мероприятия за счет платы за подключение.

Так же решением Думы городского округа Похвистнево от 17.02.2010 №52-398 было внесено изменение в инвестиционную программу в части замены некоторых мероприятий, корректировки объемов и стоимости работ. Данное решение было вызвано тем, что в результате дополнительного обследования водопроводной сети были выявлены аварийные участки сети. Решение не потребовало изменения размера инвестиционной надбавки и было проведено в рамках предусмотренных программой средств.

Поступление и освоение инвестиционных средств за счет инвестиционной надбавки:

	2008	2009	2010	2008-2010
Запланировано к поступлению, тыс. руб.	649,3	649,3	649,3	1948,2
Профинансировано, тыс. руб.	681,4	649,3	631,03	1961,7
Освоено, тыс. руб. ФАКТ	685,6	278,6	709	1961,7 (по актам выполненных работ – 1673,2. Налог на прибыль оплачивается за счет инвестиционной надбавки: 288,5:1673,2+288,5=1961,7)
Налог на прибыль			288,5	
Процент освоения (от профинансированного)	100	42,91	100	100

За период реализации программы 2008-2010 годы выполнены все запланированные мероприятия.

2008 год: замена 421 м труб - 685,6 тыс. руб.:

140 м по ул. Кирова - 161,46 тыс. руб.;

60 м по ул. Газовиков - 92,4 тыс. руб.;

139 м по ул. Овражная - 290,85 тыс. руб.;

82 м по ул. Тупиковая - 140,8 тыс. руб.

2009 год: ремонт 85 м трубы - 278,65 тыс. руб.

35 м на пересечении улиц Косогорная и Строителей - 110,24 тыс. рублей;

50 м по ул. Революционная на территории Самаранефтегаз склад 168,411 тыс. рублей.

2010 год: установлены частотно-регулируемые приводы на арт. скважинах №8, 9, 18 - 709 тыс. руб.

За период реализации инвестиционной программы с 2008 по 2010 годы поступило средств в части инвестиционной составляющей в размере 1961,7 тыс. руб. с учетом налога на прибыль. Объем капитальных вложений согласно актам выполненных работ составил 1673,2 тыс. рублей. Налог на прибыль - 288,5 тыс. рублей.

#### Показатели эффективности реализации инвестиционной программы

Показатель	Ед. изм.	2008	2009	2010
Потери	%	13	13,03	12,87
Аварийность	Ед./км	2,5108	0,2309	0,3608
Удельный расход электроэнергии	кВт/м <sup>3</sup>	0,77	0,79	0,88

Удельный расход электроэнергии вырос за счет снижения дебета скважин. С 2008 по 2010 год подъем воды сократился на 4,5%.